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ding2tal

Vision for ding2tal

Ding2tal tilbyder Danmarks biblioteker fremtidens digitale formidlingsplatform baseret på et tilgængeligt, fleksibelt/modulært og bæredygtigt CMS, som er skabt på grundlag af et forenet og samarbejdende nationalt biblioteksfællesskab. Ding2tal understøtter visionen om et demokratisk og fælles digitalt bibliotek, hvor alle fysiske og digitale materialer/ressourcer på tværs af landets biblioteker vil kunne formidles til borgeren via alle former for digitale grænseflader. 

Målsætninger:


· Brugerne skal opleve ding2tal som nyskabende, moderne, informativ, oplysende og overraskende

· ding2tal har brugerne og deres behov, aktiviteter og bidrag i centrum

· ding2tal skal være modulær og lettilgængelig for alle

· ding2tal skal understøtte visionen om DDB, positive og negative, aktive og passive interessenter og mulige alliancepartnere. 

Ding2tal skal endvidere:

· skal tilgodese store, mellemstore og små biblioteker

· sikre de bedst mulige betingelser for at dele moduler mellem ding sites, så det er muligt at bidrage med ny funktionalitet og elementer fra ding2-partnerne


· understøtte forskellige, lokale prioriteringer med minimalt behov for at forke projektet.


· sikre de bedst mulige betingelser for at de enkelte ding sites kan tilpasse og konfigurere sitet

· Tilstræbe af minimere udgifter til vedligehold

2. Centrale aktiviteter og mål

Følgende overordnede aktiviteter skal gennemføres i ding2tal-projektet:


1. Udvikling af et generisk basistema til Ding2

2. Migrering af ding1-moduler/funktionalitet til Ding2 
3. Udvikling af nye moduler/funktionalitet til Ding2
4. Udvikling af en distribution
5. Udvikling af et migreringsscript til understøttelse af flytning af indhold fra ding1 til ding2.
For så vidt angår pkt. 4 og pkt. 5 vil ambitionsniveauet blive afstemt med den aktuelle økonomi, samt det videre forløb omkring understøttelse af DDB.


Det udviklede skal dokumenteres og i øvrigt overholde Code Guidelines. Det udviklede kvalitetssikres via Code Review, der foretages af Core.Team

3. Budget og tidsplan 

Tidsplan:
Projektet løber i tidsperioden 23.2.2012 – 1.11.2012 

Faser:


1. Teknisk forberedelse.
Denne fase omfatter opsætning af ding 2 miljø (server m.m.), undervisningsdag i ding2koden for de udviklere i projektet, der skal levere moduler, funktionalitet og theme (dvs. leverandører af konkrete work packages)


2. Afklaring af mål, projektplan og work packages
Denne fase omfatter opstartsmøde i projektet, drøftelse og fastlæggelse af mål for projektet og ding2 websitet, definition af ding2tal-distributionen, drøftelse og fastlæggelse af mål med migreringsscriptet, udarbejdelse af projektplan, klargøring af work packages, herunder kravspecifikation ud fra de overordnede mål i projektet, samt oversigt over konkrete opgaver, samt udbud af work packages i projektet.


3. Design
Denne fase omfatter fastlæggelse af målsætninger for design og designprincipper (theming-arkitektur), usability i form af erfaringer fra hidtidige usability-undersøgelser og brugertest, udarbejdelse af informationsarkitektur, overordnet wireframing, brugertests af papir-prototyper, detajleret wireframing af de enkelte indholdselementer på sitet, grafisk design, iterative brugertests.

4. Udvikling features og components
Denne fase omfatter udvikling af features, herunder migrering af ding 1-moduler til ding 2, udvikling af nye moduler og funktionalitet med afsæt i målsætninger og krav til websitet, og udvikling af components. Endvidere dokumentation af det udviklede.

5. Theming generelt
Denne fase omfatter implementering af design jf. fase 4


6. Distribution og migrerinsgscript
Denne fase omfatter udvikling af distribution, test og fejlrettelser, samt udvikling af migreringsscript, til understøttelse af flytning af indhold fra et ding1 site til et ding2 site


7. Kvalitetssikring og test
Denne fase omfatter code review af det udviklede i overensstemmelse med Code Guidelines, samt efterfølgende tekniske rettelser i kode og dokumentation, brugertest og browsertest, opsamling af testresultater og fejlrettelser.

8. Lancering / frigivelse
Denne fase omfatter lancering af ding2tal, herunder frigivelse af det udviklede til TING Community.

Budget:
Budgettet på 1.059.900, - kr. og skal dække:


· 1375 udviklertimer (design, theming, programmering)
· projektledelse og projektdeltagelse

· Konsulentbistand

· Code review (foretages af ding.core.Team)

Mødeplan 


Styregruppen for ding2tal afholder 2 møder fysiske møder i løbet af projektperioden. Møderne kan evt. suppleres af Skypemøder.


Projektgruppen i ding2tal afholder 4 fysiske møder i løbet af projektperioden. Disse suppleres af ugentlige Skypemøder á 1 times varighed, maksimalt dog 10 møder i alt i projektperioden. 


4. Organisering

Deltagere:
Københavns Kommunes Biblioteker
Gladsaxe Bibliotekerne
Odense Centralbibliotek
Sønderborg Bibliotek
Kolding Bibliotek
Vejle Bibliotek
Beta-H bibliotekerne: Horsens Kommunes Biblioteker, Silkeborg Bibliotek, Randers Bibliotek, Viborg Bibliotekerne, Herning Bibliotekerne
Aarhus Kommunes Biblioteker
Styregruppe:
Bo Fristed, ITK, Aarhus Kommunes Biblioteker





Esben Fjord Nielsen, Gladsaxe Bibliotekerne


Anton Helms, Odense Centralbibliotek


Kirsten Lund, Koldingbibliotekerne


Lone Knakkergaard, Vejle Bibliotek 

Toke Leth Laursen, Beta-H bibliotekerne

Projektejer:
Bo Fristed, ITK, Aarhus Kommunes Biblioteker


Projektleder
Gitte Barlach, ITK, Aarhus Kommunes Biblioteker

Projektgruppe
Dennis Bjørndal Hansen, Odense Centralbibliotek

Morten Brunbjerg Bech, Horsens Kommunes Biblioteker

Michael Ljungberg, Viborg Bibliotek
Gitte Barlach, ITK, Aarhus Kommunes Biblioteker
Projektgruppen fungerer som bestiller ift. arbejdsgrupperne, og skal dermed ikke selv være udførende. Projektgruppen er smalt bemandet, men i konstant og løbende dialog med arbejdsgrupperne og Styregruppen

Der nedsættes endvidere 2 arbejdsgrupper:

Design-team:
Varetager definition, afklaring og funktionalitet. Denne arbejdsgruppe varetager detaljeret beskrivelse af de ønskede funktioner, i det omfang, det er påkrævet, udarbejdelse af kravspecifikation, designoplæg/wireframes, feedback på  / kvalificering af rentegnede wireframes fra udviklerne, før endelig godkendelse i Projekt- og Styregruppe.


Udvikler-team:
Varetager udvikling og kvalificering. Udviklergruppen er "leverandør/udfører", og udfører arbejdspakker/opgaver for "bestiller", som i dette tilfælde er projektgruppen. De løser opgaver, som "udbydes" til en fast pris. Der kan være overlap mellem medlemmer i gruppe 1 og gruppe 2. Men når man agerer i gruppe 2, er man udfører. 

4. Samarbejde, netværk og brugerinddragelse

Det er et erklæret mål for ding2tal at have brugerne og deres behov, aktiviteter og bidrag i centrum. Projektet vil inddrage brugerne såvel i udviklings- som implementeringsfasen. Konkret i fase 3 og i fase 6. Brugerinddragelsen sker i form af brugertests af papir-prototyper, samt test og feedback på det udviklede.

Målgruppen for ding2tal er bibliotekets brugere på nettet, herunder:


· Den målbevidste bruger, der efterspørger konkrete tilbud fra biblioteket, herunder forslag til materialer af forfattere/kunstnere, som vedkommende er interesseret i.

· Den nysgerrige bruger, der gerne vil udforske og opleve bibliotekets tilbud

· Den kommunikerende bruger, der gerne vil dele sine data (tags, anmeldelse, kommentarer m.v.) med andre.

· Den sociale bruger, der gerne vil tage biblioteket med ud på andre sociale tjenester.

5. Eventuelle forventninger til senere drift eller projektets resultater

Ding2tal frigives efter endt udvikling til TING Community, og interesserede biblioteker vil efterfølende kunne implementere det lokalt. 

6. Kontaktperson: 

Navn: Bo Fristed, ITK

Email: fristed@aarhus.dk

Telefonnr: 89 40 94 01;  20 14 26 12  
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